

尚恵学園 在り方検討委員会（「委員会」）検討スケジュール（案）

時期 (回)	検 討 内 容 等	備 考
8月 (1)	1. 委員会設置の趣旨と設置要項 2. 日中活動等の現状と課題 3. 旧成人寮跡地について	
9月 (2)	1. 委員会の全体スケジュール 2. 検討結果（報告書）の作成について 3. 委員の役割分担 4. 尚恵学園の立地環境と課題	※年度スケジュール、年間スケジュール ※報告書（基本構想）内容
10月 (3)	1. 尚恵学園の将来に向けた課題 (1)ソフト面（日中活動支援等の在り方、利用者・保護者の高齢化への対応、人材確保、地域とのつながり方、その他） (2)ハード面（老朽化への対応、現在不足する機能への対応、旧成人寮跡地の活用上、他） 3. 職員アンケートの実施案について	※課題の洗い出し終了
11月 (4)	1. 尚恵学園の将来像 2. 旧成人寮跡地の活用の具体的な方向 3. 先進事例調査の実施方法等について	
12月 (5)	1. 職員アンケート実施結果 2. 日中活動等の方向と拠点整備の必要性に係る検討 3. 地域における役割、地域連携の方向検討	
1月 (6)	1. 先進事例調査の結果 2. 提言の案（複数）の検討 3. その他	
2月 (7)	1. 提言のとりまとめ（複数） 2. 報告書（基本構想）の内容検討	
3月 (8)	1. 報告書（基本構想）のとりまとめ 2. 役員会への報告（提言の内容の説明）	報告書（基本構想）の提言⇒役員会で承認（採用）された提言（事業案）は4月以降、基本計画の作成に入る。